ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ЈП "Србијашуме" са п.о.
Адреса наручиоца:	Булевар Михајла Пупина 113, Нови Беогерад
Интернет страница наручиоца:	www.srbijasume.rs
Врста наручиоца:	Државна јавна предузећа
Врста предмета:	Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добара-Интегрисани информациони систем за ЈП „Србијашуме“ за 2019. годину
„48900000“ са ознаком ,, Рачунарски програми“ из општег речника набавке.

Првобитна вредност уговора:	259.599.718,00 без ПДВ-а
Измењена вредност уговора:	259.599.718,00 без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Објективни разлози за измену уговора, из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
- Да је након закључења Уговора у Републици Србији наступило ванредно стање услед епидемије заразне болести COVID-19
- Да се услед објективних околности јавила потреба за померањем уговорених рокова за испоруку интегрисаног информационог система у складу са одредбама Уговора,о чему су Уговорне стране постигле сагласност.

Остале информације:

У Уговору о набавци интегрисаног информационог система за ЈП,,Србијашуме“ за 2019.год заведен код Корисника услуга под бројем 8257 од 30.05.2019. године, односно код Даваоца услуга под бројем 130/2019 од 05.06.2019. године,. мења се члан 9 став 1.алинеја 2. и 3. тако да гласи:
-рок за завршетак фазе 4 (реализација) је 15.10.2020. године , а рок за пуштање у продуктивни рад (фаза 7) је 01.01.2021. године
-рок за постпродукциону подршку (завршетак фазе 8) је 28.02.2021.