ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ЈП "Србијашуме" са п.о.
Адреса наручиоца:	Булевар Михајла Пупина 113, Нови Беогерад
Интернет страница наручиоца:	www.srbijasume.rs
Врста наручиоца:	Државна јавна предузећа
Врста предмета:	Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је набавка услуга – развојни пројекат, корпоративни филм- ЛК газдинства , који се у општем речнику набавке налази под редним бројем „92100000“ - „ Филмске и видео услуге“

Првобитна вредност уговора:	6.970.000,00без ПДВ-а
Измењена вредност уговора:	6.970.000,00 без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Предметним Уговором, чланом 7. Став 7.1. и 7.2 предвиђена је могућност померања рока у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
Правни основ за закључење анекса Уговора: Одлука о проглашењу ванредног стања (" Сл.гласник РС" број 29/2020)

Уговором број 14893 од 03.10.2019.године, утврђено је да купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке померити рок извршења услуга првобитно закљученог Уговора, у складу са чланом 115.Закона о јавним набавкама.

Остале информације:

Извршење услуга које су предвиђене Уговором бр.14893 од 03.10.2019.год. са понуђачем „Slika Vest“ DOO, Београд, Стари град. Дечанска бр.8 обустављене су на основу препорука надлежних органа Републике Србије на основу којих су, почев од 16. марта 2020.године забрањена сва јавна окупљања у циљу смањења ризика ширења COVID-19, па из тих разлога није могуће испоштовати уговорени рок за завршење посла 15.07.2020.
Предметним Уговором, чланом 7. Став 7.1. и 7.2 предвиђена је могућност померања рока у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, током трајања уговора.

Неопходно је у складу са чланом 115.Закона о јавним набавкама, померити рок за извршење услуга на 01.12.2020.