

# ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Предузеће за газдавање аукцијама  
„Србијашуме“ са п.о. Београд

Број: 458/2019-17

Датум: 24.06.2020. год.

Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 113

Назив наручиоца: ЈП "Србијашуме" са п.о.

Адреса наручиоца: Булевар Михајла Пупина 113, Нови Београд

Интернет страница наручиоца: [www.srbijasume.rs](http://www.srbijasume.rs)

Врста наручиоца: Државна јавна предузећа

Врста предмета: Добра

**За добра и услуге:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добара – камиона кипера за ЈП „Србијашуме“ за 2019. годину, који се у општем речнику набавке налази под редним бројем „34100000“ и ознаком „Моторна возила“

Првобитна вредност уговора: 62.975.990,00 без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 62.975.990,00 без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Предметним Уговором, чланом 7. Став 7.1. и 7.2. предвиђена је могућност померања рока у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Правни основ за закључење анекса Уговора: Одлука о проглашењу ванредног стања ("Сл.гласник РС" број 29/2020)

Уговором број 20912 од 27.12.2019.године, утврђено је да купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке померити рок извршења услуга првобитно закљученог Уговора, у складу са чланом 115.Закона о јавним набавкама.

## Остале информације:

Извршење уговора, испорука добара које су предвиђене Уговором бр. 20912 од 27.12.2019.године са понуђачем „West Truck“ д.о.о. Београд, Земун, Аут-пут Београд-Нови Сад број 150д, обустављене су на основу препорука надлежних органа Републике Србије на основу којих су, почев од 16. марта 2020.године забрањена сва јавна окупљања у циљу смањења ризика ширења COVID-19, па из тих разлога није могуће испоштовати уговорени рок за испоруку добара.

Предметним Уговором, чланом 7. Став 7.1. и 7.2. предвиђена је могућност померања рока у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, током трајања уговора.

Неопходно је у складу са чланом 115.Закона о јавним набавкама, померити рок за испоруку добара које су предмет овог уговора на 210 дана од дана потписивања Уговора.